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SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Informe de Auditoría Interna Nº IAI-07/2019, correspondiente al Relevamiento de 
Información Específica, sobre “Construcción de las Unidades de Consulta Externa, 
Emergencias, Administración y Servicios”, desde la gestión 2013 hasta agosto de 

201917, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de 
Auditoría Interna, de la gestión 2019. 
 

OBJETIVO 
 

El objetivo del relevamiento de referencia, fue establecer la auditabilidad y 
posibilidad de incorporar la auditoría, en el Programa Operativo Anual 2020, de la 
Unidad de Auditoría Interna. 
 
El objeto del relevamiento fue constituido por: 
 

 Los Comprobantes de Egreso desde la gestión 2013 a la gestión 2019, que 
respaldan los Certificados de Avance de Obra, pagados a la Empresa 
Contratista, Compañía Boliviana de Ingeniería C.B.I. 

 Contrato ADQ.94/12 de 7 de septiembre de 2012, firmado con la Empresa 
Contratista, Compañía Boliviana de Ingeniería C.B.I. 

 Informes Técnicos emitidos por el anterior Fiscal de Obra, Ing. Manuel Elías O. 

 Informes Legales emitidos por los Asesores Legales. 

 Informes de la Supervisión “B y C”, emitidos por el Ing. Marcelo Paredes 
Mendoza. 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

1.  Construcción no concluida totalmente 

2.  Inexistencia de Planilla o Certificado Final 

3.  No adjuntan fotocopias del Libro de Órdenes  

4.  Información errónea en Informes 

Conclusión: 

 
Sobre la base del trabajo realizado, se concluye que la “Construcción de las 
Unidades de Consulta Externa, Emergencias, Administración y Servicios”, no será 
incluida en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna gestión 
2020, debido principalmente a que la mencionada Obra aún no ha sido concluida en 
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su totalidad, de acuerdo a Contrato ADQ. 94/12 de 7 de septiembre de 2012. 
Asimismo, se evidenció que no existe la Planilla o Certificado Final de Obra. 
 

 

 

 

Cochabamba, 4 de octubre de 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


